

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела образования
администрации Ишимского
муниципального района




В.И. Скоробогатов
В.И. Скоробогатов

«01» августа 2023г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела по делам
культуры, молодежи и спорта админи-
страции Ишимского муниципального
района



А.Р. Достовалова
А.Р. Достовалова

«01» августа 2023г.

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«СПОРТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ»**

Ишимский район

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование Проекта	«Спорт в общеобразовательную школу»	
Сроки реализации	Начало: 01.10.2022 год	Окончание: 2025 год
Кураторы Проекта	Начальник отдела образования Ишимского муниципального района В.И. Скоробогатов . Начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта Ишимского муниципального района А.Р. Достовалова .	
Администраторы Проекта	Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Ишимского района», далее по тексту (МАУ ДО «СШ Ишимского района») - А.С. Васильев . Методист отдела образования Ишимского муниципального района А.В. Таланцев	
Участники Проекта	Руководители, учителя физической культуры, обучающиеся 6–8 классов общеобразовательных организаций Ишимского муниципального района. Руководитель, тренеры-преподаватели МАУ ДО «СШ Ишимского района».	
Муниципальные программы	Муниципальная программа «Развитие образования Ишимского муниципального района на 2023-2025 годы» Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры, спорта, дополнительного образования и молодежной политики в Ишимском муниципальном районе на 2023-2025 годы»	

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Регулярные занятия физической культурой и спортом являются универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Именно поэтому область физической культуры и спорта вносит вклад в увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения. Основополагающая ценность ведения здорового образа жизни, потребность в сохранении и поддержании здоровья в течение всей жизни закладывается в детские и юношеские годы. У общеобразовательных организаций есть возможность популяризации физической культуры и отдельных видов спорта среди обучающихся за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.

Цель Проекта - создание условий, обеспечивающих возможность обучающимся среднего звена общеобразовательных организаций

систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Задачи Проекта:

- интеграция основного общего и дополнительного физкультурного образования обучающихся общеобразовательных организаций для формирования потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;
- развитие физических качеств у обучающихся в выбранных видах физкультурно-спортивной деятельности;
- эффективное использование материально-технической базы учреждения дополнительного образования, общеобразовательных организаций, а также плоскостных и иных спортивных сооружений Ишимского муниципального района.

III. ФОРМА И МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация Проекта возможна за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.

Проект предусматривает две модели:

Первая модель Проекта – общеобразовательная организация реализует Проект самостоятельно.

Вторая модель Проекта – интегративная, основанная на взаимодействии общеобразовательной организации, МАУ ДО «Спортивная школа Ишимского района», задействованной в реализации Проекта в части использования материально-технической базы или кадрового ресурса.

IV. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация Проекта предусматривает тесное взаимодействие органов управления в сферах образования, физической культуры и спорта Ишимского

муниципального района, общеобразовательных организаций, МАУ ДО «Спортивная школа Ишимского района», задействованных в Проекте.

Отдел образования администрации Ишимского муниципального района и отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района:

- разрабатывают и утверждают паспорт Проекта;
- утверждают состав проектной группы (кураторы, администраторы, состав участников);
- разрабатывают и утверждают организационные механизмы партнёрского взаимодействия организаций общего образования, дополнительного образования и (или) иных организаций, задействованных в реализации Проекта;
- утверждают календарный план совместных физкультурных и спортивных мероприятий с участниками Проекта по выбранным видам спорта, в том числе с привлечением спортивных федераций;
- при необходимости организуют проведение обучающих мероприятий по повышению уровня квалификации для педагогического состава (учителя физкультуры, тренеры-преподаватели и др.);
- утверждают методику расчёта показателей результативности Проекта;
- осуществляют сбор и анализ результатов мониторинга (2 раза в год).

Общеобразовательная организация в рамках реализации Проекта:

- определяет категорию участников Проекта (класс, параллель);
- разрабатывает совместно с МАУ ДО «Спортивная школа Ишимского района» дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу (ознакомительного уровня) или учебный модуль по виду спорта;
- планирует совместно с МАУ ДО «Спортивная школа Ишимского района» физкультурно-спортивную деятельность;
- участвует в формировании календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий;
- планирует проведение открытых занятий, внутришкольных и внешкольных мероприятий с привлечением представителей спортивных

федераций, соревнований по выбранному виду спорта, мастер-классов со знаменитыми спортсменами;

- проводит мониторинг результативности в соответствии с показателями Проекта (2 раза в год);

- заключает договор о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы с МАУ ДО «Спортивная школа Ишимского района» в рамках реализации Проекта и при необходимости заключают договоры о совместной деятельности.

МАУ ДО «Спортивная школа Ишимского района» в рамках реализации Проекта:

- разрабатывает совместно с общеобразовательной организацией дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу (ознакомительного уровня) или учебный модуль по виду спорта;

- планирует совместно с общеобразовательной организацией спортивную деятельность;

- готовит совместно с общеобразовательной организацией календарный план физкультурных и спортивных мероприятий;

- планирует проведение открытых занятий, внутришкольных и внешкольных мероприятий с привлечением представителей спортивных федераций, соревнований по выбранному виду спорта, мастер-классов со знаменитыми спортсменами;

- обеспечивает информационное сопровождение проведения совместных с общеобразовательной организацией мероприятий по физкультурно-спортивной деятельности на официальном сайте учреждения, а также в социальных сетях;

- заключает договор о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы с общеобразовательной организацией;

- предоставляет материально-техническую базу и спортивные площадки учреждения при заключении соответствующих договоров.

**V. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«СПОРТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ»**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовые значения	Плановые значения		
			2022	2023	2024	2025
Цель Проекта: Создание условий, обеспечивающих возможность обучающимся систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре						
Задача Проекта: Интеграция основного общего и дополнительного физкультурного образования обучающихся общеобразовательных организаций для формирования потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья.						
1.	Количество обучающихся – участников Проекта, из них по видам спорта: волейбол баскетбол самбо мини-футбол п/теннис плавание	чел.	168	530	911	1281
		чел.	168	530	911	1281
			123	335	504	700
			45	77	169	237
				40	68	95
				26	62	114
				12	68	95
			40	40	40	
2.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в Проект, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	4,4	14,0	24,2	34,0
3.	Количество видов спорта, реализуемых в Проекте	шт.	2	6	6	6
Задача Проекта: Развитие физических качеств в выбранных видах физкультурно-спортивной деятельности						
4.	Доля обучающихся - участников Проекта, вовлеченных в физкультурные и спортивные мероприятия, от общей численности обучающихся общеобразовательных	%	100	100	100	100

	организаций					
5.	Доля обучающихся - участников Проекта, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	75,5	75,5	75,5	75,5
Задача Проекта: Эффективное использование материально-технической базы учреждений дополнительного образования, общеобразовательных организаций, а также плоскостных и иных спортивных сооружений муниципального образования						
6.	Количество общеобразовательных организаций-участников Проекта	шт.	4	20	20	20
7.	Количество учреждений дополнительного образования - участников Проекта	шт.	1	1	1	1

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в Проект, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций к 2025 году – 34%.

VII. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ

№ п/п	Основные риски Проекта	Пути преодоления рисков
1.	Недостаточная эффективность межведомственного и межуровневого взаимодействия по вопросам реализации проекта	Детальное урегулирование прав и обязанностей администраторов и участников проекта

VIII. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Основные этапы/контрольные точки	Сроки	Результат
-------	----------------------------------	-------	-----------

1.	Этап 1. Иницирование Проекта		
1.1	Утверждение состава проектной группы (кураторы, администраторы), состава участников Проекта	Сентябрь, 2022	Утверждён состав Проектной группы, участники проекта
1.2	Разработка (актуализация) и утверждение паспорта Проекта	Сентябрь, 2022 Июль, 2023 далее по мере необходимости	Утверждён паспорт Проекта Актуализирован паспорт Проекта
1.3	Разработка и утверждение методики расчёта результативности Проекта	Июль, 2023	Утверждена методика расчёта результативности Проекта
1.4	Разработка методических рекомендаций для реализации Проекта	Август, 2023	Разработаны методические рекомендации для реализации Проекта
2.	Этап 2. Планирование Проекта		
2.1	Разработка и утверждение организационных механизмов партнерского взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования Ишимского муниципального района	Сентябрь, 2022	Заключены договора о Сетевом взаимодействии и (или) договоры о совместной деятельности
2.2	Разработка и утверждение дополнительной общеобразовательной программы или модуля по виду спорта	Октябрь, 2022 ежегодно, по мере включения в Проект новых видов спорта	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ или модулей по видам спорта
2.3	Разработка и утверждение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий	Декабрь, 2022 ежегодно	Утверждение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий
2.4	Подготовка и утверждение плана обучающих мероприятий, повышающих уровень квалификации педагогического состава участников Проекта	Сентябрь, 2023 ежегодно	Утверждение плана обучающих мероприятий, повышающих уровень квалификации педагогического состава участников Проекта
2.5	Подготовка и утверждение плана открытых занятий, внутришкольных и внешкольных соревнований по выбранному виду спорта,	Декабрь, 2023 ежегодно	Утверждение плана открытых занятий, внутришкольных и

	мастер-классов со знаменитыми спортсменами		внешкольных соревнований по выбранному виду спорта, мастер-классов со знаменитыми спортсменами
3.	Этап 3. Реализация Проекта		
3.1	Реализация дополнительной общеобразовательной программы по виду спорта	В течение учебного года, ежегодно	Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной программы или модуля по виду спорта
3.2	Организация и проведение мероприятий календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий	В течение учебного года, ежегодно	Участие обучающихся в мероприятиях в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
3.3	Организация и проведение открытых занятий, внутришкольных и внешкольных соревнований по выбранному виду спорта, мастер-классов со знаменитыми спортсменами	В течение учебного года, ежегодно	Участие обучающихся в открытых занятиях, внутришкольных и внешкольных соревнованиях по выбранному виду спорта, мастер-классах со знаменитыми спортсменами.
3.4	Организация и проведение обучающих мероприятий, повышающих уровень квалификации педагогического состава участников Проекта	В течение учебного года, ежегодно	Повышение квалификации педагогического состава участников Проекта
3.5	Обеспечение необходимым инвентарем и спортивным оборудованием образовательных организаций	В течение учебного года, ежегодно	Укомплектованность инвентарём и спортивным оборудованием в соответствии с утвержденными нормами и требованиями.
3.6	Организация информационного сопровождения мероприятий Проекта	В течение учебного года, ежегодно	Размещение информации о мероприятиях Проекта на официальных сайтах образовательных

			организаций, МАУ ДО «СПИ Ишимского района».
4.	Этап 4. Определение результатов Проекта		
4.1	Результаты участия в мероприятиях календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий	В течение учебного года, ежегодно	Определение победителей, присвоение спортивных разрядов.
4.2	Результаты выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», обработка и анализ полученных данных	В течение учебного года, ежегодно	Выполнение норм ГТО на знаки отличия
4.3	Мониторинг результативности в соответствии с показателями Проекта	2 раза в год, ежегодно	Отчёт о реализации Проекта, рассмотрение на заседаниях экспертных групп