

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТОБОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

24.12.2021

№205/1

с. Тоболово

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) МАОУ Тоболовская СОШ по переходу на новый ФГОС основного общего образования

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 в общеобразовательных организациях, приказа отдела образования Ишимского муниципального района от 06.12.2021 №112\20Д, приказа МАОУ Тоболовская СОШ от 24.12.2021г № 205.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта 2021 года (далее – ФГОС) основного общего образования с целью осуществить переход на обучение по нему с 01.09.2022 в 5-х классах.
2. Утвердить план мероприятий (далее – дорожная карта) по переходу на ФГОС 2021 основного общего образования (приложение № 1).
3. Возложить ответственность за выполнение плана мероприятий по переходу на ФГОС 2021 основного общего образования на заместителя директора МАОУ Тоболовская СОШ Плесовских Н.И.
4. Заместителю директора МАОУ Тоболовская СОШ Плесовских Н.И.:
 - ознакомить с дорожной картой перехода на ФГОС 2021 основного общего образования участников образовательных отношений МАОУ Тоболовская СОШ.
 - утвердить состав рабочей группы МАОУ Тоболовская СОШ по введению и реализации ФГОС 2021 основного общего образования;
 - разместить утвержденный приказ на сайте МАОУ Тоболовская СОШ и на информационных стендах.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Манухин В.О.

План мероприятий по обеспечению перехода МАОУ Тоболовская СОШ на ФГОС 2021 основного общего образования на 2021–2027 годы
(«Дорожная карта»)

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Итоговые документы, результат
1	2	3	4
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 ОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС 2021	Декабрь 2021 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС 2021 Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС 2021.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на ФГОС 2021 ОО за период 2022–2027 годов	январь 2022 года, сентябрь 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на ФГОС 2021 ОО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на ФГОС 2021 ОО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на ФГОС 2021 ОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты зам директора, методистов ОУ по учебной и воспитательной работе о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы ОО в соответствии с требованиями ФГОС 2021 ОО	Январь 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований ФГОС 2021 ОО
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП ОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	январь 2021 – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП ОО, приведение ее в соответствие с требованиями ФГОС 2021 ОО

7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС 2021 ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС 2021 ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников		
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО	март 2022 года	Аналитическая справка методиста, советника директора		
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП ООО в рамках перехода на ФГОС 2021 ООО	январь 2021 – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии		
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП ООО в рамках перехода на ФГОС 2021 ООО	В течение всего периода с 2021–2027 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию		
12	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний		
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 ООО					
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС 2021 ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС 2021 ООО		
14	Изучение документов федерального, регионального	В течение всего	Листы ознакомления с документами федерального,		

	уровня, регламентирующих введение ФГОС 2021 ООО	периода	регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС 2021 ООО
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Декабрь 2021 года – январь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС 2021 ООО	декабрь 2021 – февраль 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС ООО 2021
18	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 2021 ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями ФГОС 2021 ООО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
20	Утверждение основной образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по ФГОС 2021 НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по ФГОС 2021 НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по ФГОС 2021 НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по ФГОС 2021 НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по ФГОС 2021 ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 2021 ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-х классов
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 2021 ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6-х классов
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 2021 ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7-х классов
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-х классов

2021 ООО			
30	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 2021 ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
31	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
32	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
33	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС 2021 ООО	До 1 сентября 2022 года	Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС 2021 ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС 2021 ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС ООО			
34	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 ООО	До 1 сентября 2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
35	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации

	организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС 2021 ООО			
36	Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС 2021 ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	
37	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП ООО по ФГОС 2021 ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка методиста	
38	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка методиста	
39	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по ФГОС 2021 ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по ФГОС 2021 ООО	
40	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на ФГОС 2021 ООО и реализации ООП ООО по ФГОС 2021 ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	
41	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на ФГОС 2021 НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по ФГОС 2021 НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 ООО				
42	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 ООО	Февраль 2022 года	Аналитическая справка методиста	
43	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка методиста	

	ООО			
44	Постепенная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по ФГОС 2021 ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 % педагогических работников, реализующих ООП ООО. Аналитическая справка методиста	
45	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 ООО				
46	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по ФГОС 2021 ООО и ООП	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	
47	Информирование родительской общности о постепенном переходе на обучение по ФГОС 2021 ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	
48	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по ФГОС 2021 ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки методистов по УР, ВР, педагога-психолога	
49	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 ООО				
50	Анализ соответствия «материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Март 2022-2027 год	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС 2021 ООО	

51	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана 5 классов в соответствии с Федеральным перечнем	До 1 августа 2022 года	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС 2021 ООО. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 ООО			
52	Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС 2021 ООО	До 1 мая 2022 года	Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС 2021 ООО
53	Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений. Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО	Март 2022 года	Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений. Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО.